



Plan B for udvidelse af Arena Skole og Fritid i 2025 er besluttet i Overførselssagen

Kære forældre på Arena Skole og Fritid

26-03-2025

Børne- og Ungdomsforvaltningen har fået midler til en plan B, der kan sættes i værk, hvis lokalerne på Ørestad Boulevard 220 ikke når at blive klar til august 2025. Midlerne er givet af politikerne i den såkaldte overførselssag.

Sagsnummer I F2
2025 - 7248

Dokumentnummer i F2
7656002

Sagsnummer i eDoc
2025-0101311

Sagsbehandler
Lars Hornung Bahn

Plan B er Tårnby Skole

Mulighederne for lokale løsninger for Arena Skole og Fritid på Ørestad Boulevard er stærkt begrænsede. Politikerne har besluttet, at en lokal udvidelse af Arena Skole og Fritid fortsat skal prioriteres. Selvom Tårnby Skole ikke er så tæt på, som man kan ønske, er det den nærmeste mulige løsning for plan B. Og den politikerne har besluttet.

Det er vigtigt at pointere, at plan B kun tages i brug, hvis lokalerne på Ørestad Boulevard 220 ikke når at blive klar til august 2025

Hvis det bliver nødvendigt at bruge lokalerne på Tårnby Skole, er der givet midler til:

- Leje af 8 basislokaler og 2 faglokaler samt udendørsarealer til frikvarter
- Buskørsel mellem Tårnby Skole og tæt på Arena Skole og Fritids adresse på Ørestad Boulevard
- Istandsættelse af lokalerne på Tårnby Skole
- Rengøring af lokalerne

Det skal aftales med skoleledelsen, hvordan og af hvem Tårnby Skole skal bruges.

Forvaltningen går med livrem og seler

Tidsplanen for lokalerne på Ørestad Boulevard 220 er meget stram. Der er ikke plads til forsinkelser. Derfor er det nødvendigt at have en plan B med konkrete aftaler klar, hvis tidsplanen for pavillonerne afviger det mindste. Plan B skal ikke stå i stedet for pavillonerne på Ørestad Boulevard, men

Administrativt Ressourcecenter
Gyldenløvesgade 15
1600 København V

det skal være en løsning i baghånden, så der med sikkerhed er undervisningslokaler til alle børn ved skolestart i august 2025.

Hvis pavillonerne på Ørestad Boulevard 220 er klar i august 2025, bliver plan B ikke taget i brug.

Hvilke muligheder er undersøgt?

Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen har flere gange undersøgt mulighederne i lokalområdet. Flere konkrete løsninger er blevet undersøgt. Minimumskravet til løsningen er, at der skal være 8 basislokaler, 2 faglokale, mulighed for at holde frikvarter, og at løsningen er klar i august 2025. Det har ikke været muligt at finde løsninger i lokalområdet, der kan leve op til de krav.

Gasværkvejen Skole på Vesterbro har været i spil

I april 2025 flytter Skolen ved Dybbølsbro (tidligere Gasværkvejen skole) ud af den gamle skolebygning. Skolebygningen på Gasværksvej har været oppe som en mulig genhusningsløsning. Politikerne valgte Tårnby Skole, da Tårnby Skole er et mere lokalt tilbud end Gasværksvejens Skole. Selvom den ikke ligger i Ørestad, så imødekommer løsningen så vidt muligt skolebestyrelsens ønsker om en lokal løsning i Ørestad.

Status på tidsplanen for Ørestad Boulevard 220

Undersøgelserne på Ørestad Boulevard 220 gennemføres i perioden marts til maj 2025. Som det tidligere er beskrevet, så afhænger tidsplanen af vejret. Byggeri København giver status på arbejdet på skolebestyrelsesmøde d. 3. april

Vi håber og arbejder på, at lokalerne på Ørestad Boulevard 220 når at blive klar. Men vi er nødt til at have en løsning klar, hvis det ikke sker.

Læs mere om overførselssagen på kommunens hjemmeside. Da sagen om Arena indeholder informationer om forhandlinger med forskellige offentlige og private aktører, er meget af materialet fortroligt. [Overførselssagen 2024/2025](#)

Med venlig hilsen
Lars Hornung Bahn

Kapacitetschef
Børne- og Ungdomsforvaltningen